

# LIFE Godwit Flyway

## LIFE Antragstellung und Projektdurchführung im Naturbereich

### Erfahrungsbericht aus der Projektperspektive

Dr Andreas Barkow  
NLWKN - Naturschutzstation Dümmer  
7. Mai 2024



# LIFE Antragstellung und Projektdurchführung

## Übersicht Leitfragen

- Kontext: Ausgangssituation, Projektidee, Projektpartner, Evaluation
- Kurzvorstellung Projekt „LIFE Godwit Flyway“
- Warum LIFE?
- Nochmal LIFE?
- Besonderheiten von LIFE?
- Schlüsselfaktoren bei der Antragstellung
- Zeitplanung
- Kofinanzierung
- Hinweise und Erfahrungen
- Fragen und Antwortversuche

# LIFE Godwit Flyway - Ausgangssituation

## LIFE creates LIFE

### LIFE IP GrassBirdHabitats

- Rahmenprojekt zur Umsetzung von EU-Strategien
- Hebelprojekt mit guter Personalausstattung und langer Laufzeit
- Keine Mittel für Flächenerwerb und Prädationsmanagement, kaum Mittel für Maßnahmen und Aktivitäten in Rast- und Überwinterungsgebieten

➤ Weitere Projektakquise notwendig

# LIFE Godwit Flyway - Vorgeschichten

## The Way to Flyway

### Projektaquise im Rahmen von LIFE IP GrassBirdHabitats

- Nutzung EU-Förderprogramme wie ELER und EFRE
- z.B. EELA (bis 2022), BIOLV (2023-2027): Umsetzung von Maßnahmen

### Projektanträge HORIZON und LIFE

- LIFE 2020: Conservation Wet Grassland Birds **abgelehnt!**
- Horizon 2020: Wetland restoration **abgelehnt!**
- LIFE 2021: Conservation Wet Grassland Birds **abgelehnt!**
- LIFE 2022: Conservation BTG Flyway **ok!**

## The Way to Flyway

### Evaluation Beispiele

Good: Land purchase justified (need for large scale rewetting)

Bad: Threats in xy insufficiently described and quantified for target sites

- Results and impact xy not well defined and unclear
- Continuity xy not sufficiently justified, only general ideas
- No After LIFE strategy for transfer of impact and solutions
- Deliverables / Milestones for many WPs missing
- WP1 only 0.4 FTE insufficient in relation to scale and partnership
- Budget includes large lump sums with insufficient qualification

# LIFE Godwit Flyway - Projektgrundriss

## Conservation of the Black-tailed Godwit along the Flyway

Budget: 15.850.000      EU-Anteil: 62,7 %

Laufzeit: Juli 2023 bis Oktober 2030 (88 Monate)

Projektkoordination: MU Niedersachsen, NLWKN


Projektpartner: Rijksuniversiteit Groningen (NL)

Universidade de Aveiro (PT)

Companhia das Lezírias (PT)

Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (DE)

Associated Partner Department of Parks and Wildlife Management (GA)



# Project partners



Niedersächsisches Ministerium  
für Umwelt, Energie und Klimaschutz



# LIFE Godwit Flyway - Projektvorhaben

## Ziel: Trendumkehr Populationsentwicklung Uferschnepfe

Niedersachsen: Erweiterung und Optimierung Brutgebiete in den VSGs an Dümmer und Untereibe

Maßnahmen: strategischer Flächenerwerb und Entwicklung von optimierten Brutflächen für Uferschnepfen

Portugal: Lebensraumverbesserung in den zentralen Rastgebieten im Flussmündungsgebiet des Tejo

Maßnahmen: Optimierung Reisanbauflächen außerhalb der Nutzungszeit, ökologische Aufwertung von Lagunen und Salzgewinnungsflächen

Gambia: Wiederherstellung optimierter Überwinterungsgebiete in den Flussniederungen

Maßnahmen: Lebensraumaufwertung durch traditionellen Reisanbau, Mangroven – Mudflats und Feuchtgebietsschutz

# Warum LIFE?

## Weil es nichts besseres gibt!

- LIFE ist DAS Förderinstrument der EU für Natura 2000
- LIFE hat den Fokus auf Naturschutz (inkl Umwelt, Klima, ...)
- Mit LIFE lässt sich ALLES finanzieren: Personal, Flächen, Ausstattung, Maßnahmen, ...
- LIFE ist extrem flexibel, viele Anpassungen sind während der Projektlaufzeit möglich
- Lange Projektlaufzeit
- Förderung / Einforderung von Networking, PR und regelmäßigem Austausch


# Wieder LIFE?

**ja klar!**




SPA Dümmer Februar 2024

# Wieder LIFE?



Deutschland 2020: Weniger als 3.500 Brutpaare übrig

# Naturschutzerfolg ohne LIFE am Dümmer undenkbar



# Schlüsselfaktoren Projektantrag

## Erfolgsrezept?

Hilfreich sind möglicherweise folgende Voraussetzungen

- Eine gute Projektidee, genaue Kenntnis der Zielgebiete und –arten, langjährige Erfahrung in der Gebietsbetreuung einschließlich aller relevanter Stakeholder
- Personalressourcen zur Antragstellung
- Gesicherte Kofinanzierung
- Kein Zeitdruck: die Entwicklung und Vorbereitung eines Antrags braucht mittlerweile mindestens ein Jahr – wenn's gleich klappt
- Kenntnis und Erfahrung mit der Beantragung von LIFE/EU-Projekten
- ❖ Die EU bewilligt eher ein (mittel-)großes Projekt als viele kleine
- ❖ Internationale, übergreifenden Projekte sind willkommen

# Schlüsselfaktoren Projektantrag

## Konzipieren und Schreiben

Auch hier nur ein paar Tipps und Gedanken aus meiner Erfahrung

- Der Call, die Guidelines und Instructions für den Projektantrag sind unbedingt zu beachten
- Austausch mit erfahrenen LIFE-Antragstellern ist super hilfreich
- Die Einbindung von Projektpartnern ist sinnvoll und erwünscht
- Die Kalkulation der Kosten erfordert Erfahrung und/oder umfassende Recherche
- Finanzielle und zeitliche Puffer einbauen (Risiko-Management)
- Saubere Vorarbeit lohnt sich: Der Projektantrag wird später Bestandteil des Förderantrags und ist somit verbindlich

# Schlüsselfaktoren Projektantrag

## Revision

Unsere Erfahrung:

- Viele Fragen, die sorgfältig beantwortet werden müssen
- Kurze Fristen, gerne auch über (deutsche) Feiertage hinweg
- Eingabe und Kommunikation nur noch über ePortal
- Unterstützung und Beratung bei projektbezogenen Detailfragen bleibt oft allgemein

## Huch! Bewilligt – und jetzt?

Auch hier nur ein paar Hinweise aus persönlicher Erfahrung

- Der Call, die Guidelines und Instructions für den Projektantrag wurden sicher nicht von allen Projektpartnern gelesen
- Der administrative Aufwand im Projekt ist hoch: Routinen zur Arbeitszeiterfassung, Ausschreibung und Vergabe, Buchhaltung etc sollten möglichst ab Projektbeginn von allen ausgeführt werden
- Es müssen dann doch viele Berichte geschrieben werden, Ausgaben erfasst, zusammengeführt und berichtet werden, Projektbesuche, ... Der Zeitaufwand hierfür ist kaum zu unterschätzen
- Anzahl der Partner / Kofinanzierer / Projektgebiete > Aufwand!

# Also: wieder LIFE?

## Ja, denn

- Die Förderung ist umfassend, Projektlaufzeiten sind lang
- Die Bewertungskriterien sind transparent und klar
- LIFE ist sehr flexibel in der Verwendung und Umschichtung der Mittel
- Eine Förderquote von 75 % ist möglich
- LIFE ist das attraktivste Förderprogramm für Natura 2000

# Also: wieder LIFE?

## Aber:

- Der Antrag ist extrem aufwändig, der Erfolg ungewiss:
  - Es sollte unbedingt wieder ein zweistufiges Verfahren eingeführt werden!
- LIFE ist hoffungslos überzeichnet
  - Die Finanzausstattung muss dramatisch erhöht werden. Durch vergebliche Antragsstellung werden Unmengen an Arbeitsstunden durch NaturschützerInnen verbrannt.
- Der bürokratische Aufwand für den Antrag und im Projekt ist hoch
  - Reduzierung von Berichten, Websites, Broschüren, etc. v.a. bei Folgeprojekten

# LIFE Godwit Flyway

Vielen Dank!

Fragen?

Dr Andreas Barkow  
NLWKN - Naturschutzstation Dümmer  
7. Mai 2024

