

CONFESS

Clean Energy Certification

Projektvorstellung

EU LIFE-CET Informationstag 05.06.2023


Sarina Achterfeldt. M.Sc.

Agenda

1. Projektvorstellung
 - Projekthintergrund
 - Projektansatz
 - Projektziele
2. Vom Antrag bis zur Bewilligung
 - Koordinator
 - Konsortium
 - EU-Kommission
3. Start des Projekts
4. Erfolgsfaktoren

CONFESS
Clean Energy Certification

Projekt CONFESS



? Projekthintergrund

Steigende Relevanz der Nachhaltigkeit von Investitionen



•Steigender Bedarf nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensinformationen



•EU Taxonomie als einheitlicher Rahmen



•Herausforderung: Engagement von europäischen Banken in KMUs



Projektverlauf

11/01/2022

10/31/2025

CONFESS – Clean Energy Certification for SMEs



Stakeholder engagement

Outreach and dissemination



Projektziele



Förderung von Investitionen in nachhaltige Energien



Mainstreaming der EU Taxonomie



Schaffung eines Instruments zur Datenerhebung & -verifizierung



Erleichterung des Zugangs zu nachhaltigen Finanzierungen für KMUs

Vom Antrag bis zur Bewilligung



Veröffentlichung der Ausschreibungen über

- CINEA
- Funding & Tenders Portal der Europäischen Kommission



Ca. 6 Monate von Ausschreibung bis Einreichung des Antrags



Antrag:

- ca. 60 Seiten
- Inhaltliche Aspekte der Ausschreibung berücksichtigen → Europäischer Mehrwert

Tipps:

- Möglichst frühe Vorbereitung von Calls
- Workshops „How to write a proposal“
- Antrag vollständig und pünktlich einreichen

Der Koordinator



Erfahrung mit EU-Projekten/Leitung von grenzüberschreitenden Projekten von Vorteil



Kenntnisse von EU Policy- Hintergründe & Verständnis der ausschreibungsrelevanten Dokumente



Aufgaben:

- Ansprechpartner für Konsortium und EU (CINEA)
- Organisation & Leitung der Antragserstellung und des Projektes
- Erstellung Zeitplan & Verteilung Arbeitspakete
- Budgetplanung
- Schreiben des Antrags & Qualitätskontrolle

Tipps:

- Alle relevanten Dokumente kennen und verstehen
- Guter und regelmäßiger Informationsfluss

Das Konsortium



Früh aufbauen




Zusammenstellung der Konsortialpartner:

- Kernexpertisen
- Komplementäre Kenntnisse
- Erfahrung mit EU-Projekten



Mind. 3 Länder – geographische Verteilung beachten



Budgetabsprache mit allen Partnern

Tipps:

- Möglichst viele Regionen der EU abdecken
- Frühzeitig Budget und Förderquote im Konsortium planen

Die EU-Kommission



Feste Kontaktperson(en) bei CINEA:
Project Officer (& Financial Officer)



Erster Kontakt: nach erfolgreichem Antrag



→ Überarbeitung des Antrags
(Shortcomings adressieren)



- Ambitionierter Zeitplan
- Hohe Erwartungen
- Kurzfristige Deadlines
- Viele Dokumente zu lesen und zu verstehen

Tipps:

- Deadlines einhalten
- Guter und regelmäßiger Informationsfluss

Start des Projekts



Kick Off Meeting



CINEA Info Webinare & Material



Projektarbeit

- Von Anfang an Struktur vorgeben (update Meetings)
- Antrag kennen und verstehen
- Koordinator: mind. eine administrative Stelle einplanen



EU-Funding and Tenders Portal:

- Grant Agreement Vorbereitung
- kontinuierliches Reporting (Upload Deliverables, Milestones, etc.)
- Amendments

Tipps:

- Informationsangebot der EU/CINEA annehmen
- Klare Projektstruktur vorgeben
- EU Funding & Tenders Portal: Helpdesk nutzen

Erfolgreich sein, indem ...

Antrag



- ... Calls frühzeitig vorbereitet werden
- ... die richtigen ausschreibungsrelevanten Dokumente gelesen und verstanden werden
- ... alle Vorgaben beachtet werden
- ... im Antrag alle inhaltlichen Aspekte der Ausschreibung und des Arbeitsprogramms ausreichend berücksichtigt werden
- ... Strukturen (z.B. Management) klar und verständlich dargestellt werden
- ... der Antrag pünktlich und vollständig eingereicht wird

Erfolgreich sein, indem ...

Konsortium

- ... alle Kontakte genutzt werden
- ... die richtigen Partner gefunden werden
- ... Budget und Förderquote frühzeitig geplant werden

Nach Projektstart

- ... Informationsangebote der EU/CINEA genutzt werden
- ... Funding & Tenders Programm verstanden wird
- ... eine klare Projektstruktur vorgegeben wird



Thank you



Address:

Mies-van-der-Rohe-Straße 1
52074 Aachen



Contact:

+49 241 8022992



Email:

Sarina.achterfeldt@inab.rwth-aachen.de
info@inab.rwth-aachen.de

<http://www.inab.rwth-aachen.de/>